

План-график мероприятий по внедрению электронного журнала

№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
1.	Анализ текущего состояния.	до 26.08.2014г.	Оптимальные условия	Данилова Н.Н. Бутенко И.А. Пшебельская Е.И.
	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 26.08.2014г.		Пшебельская Е.И.
	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 26.08.2014г.	Оптимальные условия	Пшебельская Е.И. Одинцов М.Н. Жук-Якубович М.А.
	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	До 29.08.2014г.	Оптимальные условия	Пшебельская Е.И. Одинцов М.Н. Жук-Якубович М.А.
1.	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.07.2014г.	Приказы ОУ	Данилова Н.Н. Пшебельская Е.И.
2.	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 26.08.2014г.	Бесперебойная работа с ресурсом	Пшебельская Е.И. Одинцов М.Н. Жук-Якубович М.А.
3.	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	До 29.08.2014г.		Данилова Н.Н. Пшебельская Е.И.
4.	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	до 29.08.2014г.		Данилова Н.Н.
5.	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до 26.08.2014г.	Изменение ЛА	Данилова Н.Н. Пшебельская Е.И.

6.	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании, педагогическом совете	25.08.2014г. 28.08.2014г.	Утверждение ЛА	Администрация Педагогический коллектив
7.	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	Июнь, Август 2014г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ	Пшебельская Е.И.
8.	Получение согласия на обработку персональных данных	Август 2014г., в течение года при мере необходимости		Администрация Классные руководители
9.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Май, июнь, сентябрь 2014г.	Бесперебойная работа с ресурсом	Классные руководители
10	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Апрель, май, июнь, август, сентябрь 2014г.	Бесперебойная работа с ресурсом	Пшебельская Е.И. Классные руководители
11	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно	Формирование базы данных	Учителя-предметники Классные руководители
12	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы		Данилова Н.Н. Васянович Н.В. Бутенко И.А. Цымбалюк М.А. Пшебельская Е.И.
13	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	По итогам каждой четверти	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Пшебельская Е.И.